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Beschlussvorlage 
öffentlich 

Nr. 0439/FB 4/2020 

 
 

 

Federführung: Fachbereich 4 Datum: 07.07.2020 

Verfasser: Lill, Andreas AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin 

  Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Eisenberg 30.09.2020 

 
 

Gegenstand der Vorlage 

 
Auftragsvergabe - 2. Ausschreibungsblock - Bauarbeiten Umbau Obergeschoss 
Grundschule Kerzenheim 

 
 
 Beschlussvorschlag: 
Der Verbandsgemeinderat beschließt dem jeweils günstigsten Bieter den Auftrag zu 
erteilen.  
 
 
 
 Problembeschreibung/Begründung: 
In der letzten Sitzung des Verbandsgemeinderates wurden im ersten 
Ausschreibungsblock die Aufträge für die Abbruch-, Gerüstbau-, Zimmerer-, Dachdecker-
, und Elektroarbeiten vergeben.  
Die Umbaumaßnahmen haben mit dem Ferienbeginn am 06.07.2020 planmäßig 
begonnen. Um die Sommerferien optimal zu nutzen, müssen nun die Folgegewerke 
vergeben werden. Nachdem die Abbrucharbeiten beendet sind, wird die 
Dachkonstruktion partiell verstärkt. Die Mittelpfette wird über die gesamte Länge des 
Anbaus mit einem Stahlprofil versehen. Anschließend wird eine Außendämmung mittels 
Weichfaserplatten realisiert. Im Inneren wird zwischen den Sparren eine 
Einblasdämmung mit Zellulosefasern eingebracht. Die maroden Bestandsfenster 
entsprechen nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik. Daher sollen mehrfach 
verglaste Fenster eingebaut werden. 
Die Gaubenfenster bleiben weitestgehend erhalten, nur in der derzeitigen Bücherei der 
Grundschule wird ein zusätzliches Fenster eingebaut, um den Raum natürlich zu 
erhellen. Die Gauben werden außen mit Aluminiumblechen verkleidet.   
Um die schlechte Akustik vor allem im großen Unterrichtssaal zu verbessern, wird dort 
eine Akustikdecke installiert. 
 
Die Submission für die Trockenbauarbeiten, die Wärmedämmung und die 
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Fensterbauarbeiten hat am 30. Juni 2020 stattgefunden. Nach fachtechnischer und 
rechnerischer Prüfung der Angebote ergab sich folgende Bieterreihenfolge:  
 
Gewerk 1: Wärmedämmung/Einblasdämmung  
 

1) Fa. anders bauen, Bensheim      16.991,30 € 
2) …         17.177,06 € 

 
Gewerk 2 : Fensterbauarbeiten 
  

1) Fa. Weber, Kleinkarlbach       14.604,74 € 
2) …         17.852,91 € 

 
Gewerk 3 : Trockenbauarbeiten 
  

1) Fa. Lechnauer +Reuter,Westheim    46.658,50 € 
2) …         52.387,85 € 
3) …         65.515,09 € 
4) …         74.011,22 € 

 
Die Angebote der günstigsten Bieter sind wirtschaftlich kalkuliert und können zur 
Beauftragung empfohlen werden.      
 
 
 
Finanzierung: 
 

 ja   nein 

 
Finanzierung  

Gesamtkosten jährliche  Folge-  Objektbezogene Einmalige oder jährliche 

der Maßnahmen Kosten/ lasten Eigenanteil Einnahmen laufende Haushaltsbelastung 

      

(Beschaffungs- / 
Herstellungskosten
) 

  (i.d.R. = 
Kreditbedarf
) 

(Zuschüsse / 
Beträge) 

(Mittelabfluss, Kapiteldienst 
Folgelasten kalkulatorische 
Kosten) 

      

      

EUR EUR  EUR EUR EUR 
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