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Beratungsfolge Termin
Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Eisenberg 21.04.2021

Gegenstand der Vorlage

Auftragsvergabe Fenstererneuerung Grundschule Eisenberg, Mehrkosten

Beschlussvorschlag:
Der Verbandsgemeinderat Eisenberg beschlie3t, die Zusatzkosten zu Ubernehmen und

der Firma RECO den Auftrag fur den Nachtrag zu erteilen.

Problembeschreibung/Begriindung:
In das denkmalgeschitzte Gebaude der Grundschule Eisenberg wurden 1985

Metallfenster mit innenliegenden Sprossen eingebaut. Diese Fenster schlieRen nicht
mehr richtig, 6ffnen von alleine bei Westwind, sind kaum noch vom Schulpersonal wegen
der Grolie der Fligel zu bedienen und entsprechen mittlerweile auch nicht mehr dem
energetischen Standard. Als vor 3 Jahren ein Forderprogramm fur energetische
Sanierungen aufgelegt wurde, reifte bei uns die Uberlegung die 131 alten Fenster durch
neue zu ersetzen. Ein Forderantrag wurde gestellt und Gber 517.000 € bewilligt.

Wahrend dem Abstimmungsprozess mit der Denkmalpflegebehérde wurde der Einbau
von Holzfenstern gefordert.

Dieser Forderung wollten wir nicht nachkommen, da fur die Holzfenster mit einem
Unterhaltungsaufwand von ca. 60.000 € alle ca. 7 Jahre zu rechnen ist und wir far
Kunststofffenster pladierten, bei welchen der Unterhaltungsaufwand wesentlich geringer
ist. Da es bezlglich Fenstermaterial keine Einigung gab, musste das Verwaltungsgericht
bemuht werden, welches unserer Forderung nach Kunststofffenster zustimmte, jedoch
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Details mit der Denkmalpflege abzuklaren sind.

Da sich das Klarungsverfahren mit dem Verwaltungsgericht in die Lange zog, wurden die
bewilligten Zuschussmittel fir die Sanierung der Grundschule Kerzenheim umgeleitet.

Das Aussehen und die Fensterteilung wird allerdings wieder wie die Urfenster als 6-
teiliges Fenster mit aufgesetzten Sprossen aber durchgehender Verglasung ausgefuhrt.
Dadurch wird auch die Bedienbarkeit verbessert.

Nach der Auftragsvergabe Uber 295.177,60 € an die Firma RECO aus St. Wendel war
beabsichtigt den Einbau Uber 3 Jahre zu strecken.

Da sich Uberraschender Weise eine neue Zuschussmoglichkeit mit 70 % Foérderung
aufgetan hat, wurde beschlossen die Fenster vollstandig dieses Jahr auszutauschen.

Die Bewilligung liegt vor.

Nach weiteren Abstimmungsgesprachen mit der Denkmalpflege und der Schulleitung
wurden noch zusatzliche Anderungen, was zu Mehrkosten fiihrt, gewlinscht.

Fensterrahmen, Rahmen —Fligel Kombination fur gleiche Ansicht 8.000 €

Bezlglich den 8.000 € muss nochmal mit der Fa. Reco geklart werden,

da unserer Meinung nach die Fensterprofile so ausgeschrieben waren.

Zusatzprofile, Zierprofile (horizontal und vertikal) 39.000 €

Horizontales Zierprofil als Kimpferersatz (14.000 €)
Zierprofil zur Abdeckung der Entwasserung (25.000 €)

Sicherheitsverglasung und Beschlage im UG 15.000 €
Gesamt 62.000 €
Brutto incl. MWST 19% 73.780 €

In Anbetracht der wenigen denkmalgeschutzten Gebaude in der VG Eisenberg sollten wir
auf die Wunsche der Denkmalpflege eingehen, um das ehrwirdige Gebaude so
authentisch wie moglich wieder in seinen ursprunglichen Zustand zu versetzen, zumal
wir ja schon unser Begehren auf Kunststofffenster durchgesetzt hatten. Auch wie
eingangs erwahnt, wurde der Zuschussantrag Uber 517.000 € gestellt, womit der
Hauptauftrag zuzlglich der Mehrkosten sich noch in diesem Rahmen bewegt, und die
VG 30 % Ubernehmen muss.
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Finanzierung:
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Finanzierun
Gesamtkosten jahrliche Folge- Objektbezogene | Einmalige oder jahrliche
der MaRnahmen Kosten/ lasten Eigenanteil Einnahmen laufende Haushaltsbelastung
(Beschaffungs- / (i.d.R.= (Zuschusse / (Mittelabfluss, Kapiteldienst
Herstellungskosten Kreditbedarf | Betrage) Folgelasten kalkulatorische
) )
EUR EUR EUR EUR
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